บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

ที่ สท ๐๐๓๓.๓๐๙/๑๒๒๐ **วันที่** ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุญาตนำผลการติดตามการดำเนินโครงการ และ สรุปผลโครงการ ไตรมาส ที่ ๑-๔ ประจำปี ๒๕๖๕ ขึ้นเว็ปไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

ด้วยกลุ่มงานประกันสุขภาพฯ ได้ติดตาม ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ผลการติดตามการดำเนินโครงการ และ สรุปผลโครงการ ไตรมาส ที่ ๑-๔ ประจำปี ๒๕๖๕ (ไตรมาส ที่ ๑-๔) โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย เรียบร้อยแล้ว

จึงขออนุญาต เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็ปไซต์โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(น.ส.มณฑกานต์ นามแก้ว)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ และสารสนเทศทางการแพทย์

ทราบ/อนุมัติ ดำเนินการ

(นายสุทนต์ ทั่งศิริ)
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน-การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1-4 (ตุลาคม 2564-กันยายน 2565) เครือข่ายบริการสุขภาพศรีสัชนาลัย ณ วันที่ 7 กันยายน 2565

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	P&P Area based ปี2564	PPB	UC	เงินบำรุง	กองทุนตำบล	งบท้องถิ่น	งบยาเสพติด	สถานะการขออนุมัติ		สถานะการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ				งบประมาณที่ใช้ไป		
									เสนอ สสจ.	อนุมัติโครงการ	เสร็จสิ้น	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ปรับเปลี่ยน (ระบุเหตุผล)	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	คงเหลือหลังดำเนินการเสร็จสิ้น
1	โครงการพัฒนาการศักยภาพบุคลากรพัฒนาการเด็กเครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย	17,000.00							√	√	√				10,200.00	6,800	6,800
2	โครงการหนูน้อยนมแม่ พัฒนาการสมวัย	5,225.00							√	√	√				4,600.00	625	625
3	โครงการวัยเรียนวัยใสห่างไกลการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร		8,950.00						√	√	√				8,950.00	0	0
4	โครงการส่งสริมสุขภาพช่องปากหญิงมีครรภ์และเด็ก 0-12 ปี	ไม่ใช้งบประมาณ										√					
5	โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว				88,500.00				√	√	√				85,500.00	3,000	3,000
6	โครงการดูแลข้อเข่าเสื่อมในผู้สุงอายุ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยอำเภอศรีสัชนาลัย				17,125.00				√	√	√				-	17,125	0
7	โครงการติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้สูงอายุร่วมกับจิตอาสาและรพ.สต.เครือข่าย	ไม่ใช้งบประมาณ										√					
8	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพด้วยความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy)สู่วิถีชีวิต New Normalอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด		138,354.00						√	√		√			-	138,354	0
9	โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ(โรคไม่ติดต่อ: NCDs)		35,700.00						√	√	√				35,700.00	0	0
10	โครงการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ 2565				392,300.00				√	√	√				392,300.00	0	0
11	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ				-				ไม่ได้ส่งโครงการ ยกเลิกแผนปฏิบัติราชการ					√			
12	โครงการอาหารปลอดภัย				-				ไม่ได้ส่งโครงการ ยกเลิกแผนปฏิบัติราชการ					√			
13	โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพบุคลากร และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ				381,320.00				√	√		√			75,775.00	305,545	0
14	โครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ				-				ยกเลิกแผนปฏิบัติราชการ					√			0
15	โครงการพัฒนาศักยภาพทีมระบาดวิทยาก่อนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2565				44,625.00				√	√		√			5,250.00	39,375	0
16	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบันทึกการเยี่ยมครอบครัว				37,500.00				√	√		√			-	37,500	0
17	โครงการพัฒนาแกนนำเครือข่ายเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัยปี 2565				28,750.00				√	√		√			11,450.00	17,300	0
18	โครงการการพัฒนาระบบการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด							141,710.80	√	√	√				141,710.80	0	0

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	P&P Area based ปี2564	PPB	UC	เงินบำรุง	กองทุนตำบล	งบท้องถิ่น	งบยาเสพติด	สถานะการขออนุมัติ		สถานะการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ				งบประมาณที่ใช้ไป		
									เสนอ สสจ.	อนุมัติโครงการ	เสร็จสิ้น	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ปรับเปลี่ยน (ระบุเหตุผล)	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	คงเหลือหลังดำเนินการเสร็จสิ้น
19	โครงการลดปัจจัยเสี่ยงทางสุขภาพด้านยาเสพติดแบบบูรณาการ ปีงบประมาณ 2565 (งวด 2)							81,100.00	√	√	√				81,100.00	0	0
20	โครการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเรื่องการควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565				-				ไม่ได้ส่งโครงการ ยกเลิกแผนปฏิบัติราชการ					√			
21	โครงการ บูรณาการตรวจคัดกรองต้อหิน/ต้อกระจกผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเบาหวาน		9,000.00						√	√	√				9,000.00	0	0
22	โครงการมูลนิธิแพทย์อาสาผ่าตัดต้อกระจก				381,480.00				√	√				√	-	381,480	
23	โครงการ EOC เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ				-				ไม่ได้ส่งโครงการ ยกเลิกแผนปฏิบัติราชการ					√			
24	โครงการวัณโรคค้นให้พบจบด้วยหาย		29,120.00						√	√	√				26,900.00	2,220	0
25	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง/สาขาโรคไต				80,250.00				√	√		√			76,350.00	3,900	0
26	โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยใน คปสอ.ศรีสัชนาลัย	ไม่ใช้งบประมาณ										√					
27	โครงการการพัฒนาระบบบริการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยกึ่งเฉียบพลัน (Intermediate care)	ไม่ใช้งบประมาณ										√					
28	โครงการธนาคารกายอุปกรณ์	ไม่ใช้งบประมาณ										√					
29	โครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ในกลุ่มเป้าหมาย ปี 2565		11,950.00						√	√	√				11,950.00	0	0
30	โครงการการพัฒนาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และระบบการส่งต่อ				-				ไม่ได้ส่งโครงการ ยกเลิกแผนปฏิบัติราชการ					√			
31	โครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งป้องกันไม่ให้กระทำผิดวินัยต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล				8,400.00				√	√	√				8,400.00	0	0
32	โครงการพัฒนาองค์กรกับการทำงานร่วมกัน				8,400.00				√	√	√				8,400.00	0	0
33	โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ				67,000.00				√	√		√			-	67,000	0
34	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการและการกำกับติดตาม ปี 2565				54,500.00				√	√		√			27,000.00	27,500	0
35	โครงการพัฒนาความรู้ด้านพัฒนาระบบควบคุมภายใน 5 มิติ				20,200.00				√	√	√				-	20,200	0
36	โครงการการพัฒนาระบบสุขภาพฐานข้อมูลระดับอำเภอ (DHDC)				52,600.00				√	√	√				52,600.00	0	0
37	โครงการพัฒนา Smart Hospital				72,000.00				√	√		√			-	72,000	0

ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	P&P Area based ปี2564	PPB	UC	เงินบำรุง	กองทุนตำบล	งบท้องถิ่น	งบยาเสพติด	สถานะการขออนุมัติ		สถานะการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ				งบประมาณที่ใช้ไป		
									เสนอ สสจ.	อนุมัติโครงการ	เสร็จสิ้น	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ปรับเปลี่ยน (ระบุเหตุผล)	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	คงเหลือหลังดำเนินการเสร็จสิ้น
38	โครงการการบันทึกข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ในหน่วยปฐมภูมิและ รพช.				4,000.00				√	√	√				4,000.00	0	0
39	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัยและวิชาการเครือข่ายสุขภาพศรีสัชนาลัย				33,400.00				√	√	√				33,400.00	0	0
	งบประมาณรวมทั้งสิ้น	**22,225**	**233,074**		**1,772,350**			**222,811**							**1,110,535.80**	**1,139,924**	**10,425**
	งบประมาณทั้งหมด	**2,250,460**													**2,250,459.80**		

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ

เครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำไตรมาศ ☐ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ☐ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ☐ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ☑ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาระบบสุขภาพฐานข้อมูลระดับอำเภอ (District Health Data Center)
ประเภทงบประมาณ เงินบำรุงโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย **งบประมาณจัดสรร** 52,600 **บาท**
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์

วัตถุประสงค์:	1. เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูล ผู้เกี่ยวข้อง และผู้จัดส่งรายงาน มีความเข้าใจและทักษะในการจัดการฐานข้อมูลให้ได้ตามมาตรฐานข้อมูล ๔๓ แฟ้ม 2. เพื่อให้การส่งข้อมูล ๔๓ แฟ้ม ของเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพ อำเภอศรีสัชนาลัย ถูกต้อง ครบถ้วน และทันเวลา 3. เพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รพ.ในการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและมีมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพ
กลุ่มเป้าหมาย:	1.เจ้าหน้าที่ รพ.สต. ทุกแห่ง และ เจ้าหน้าที่ สสอ.ศรีสัชนาลัย จำนวน 46 คน 2.เจ้าหน้าที่ รพ. ศรีสัชนาลัย จำนวน 50 คน
ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ:	1. โครงสร้างข้อมูล 43 แฟ้ม ประจำปี 2565 ของหน่วยบริการทุกแห่งในอำเภอศรีสัชนาลัย มีความถูกต้องครบถ้วนตามเกณฑ์ สำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข และมีคุณภาพตามตัวชี้วัด 2. เครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสัชนาลัย ส่งออกข้อมูล 43 แฟ้ม ทันเวลา ตามเกณฑ์ สำนักงานนโยบายยุทธศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข 3. เจ้าหน้าที่รพ.สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นและมีมาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพ
วิธีดำเนินงาน/รายละเอียดกิจกรรมแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ (Gantt Chart):	

รายละเอียดกิจกรรม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมที่ 1จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูล JHCIS (หลักสูตร 3 วัน) (รพ.สต.)					↔							
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมให้ความรู้การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (รพ.ศรีสัชนาลัย)										↔	↔	

กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว:	กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูล JHCIS (หลักสูตร 3 วัน) (รพ.สต.)
กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ:	กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมให้ความรู้การรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ (รพ.ศรีสัชนาลัย)

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ	**ระบุไว้ในแผน (บาท)**	**ใช้ไป (บาท)**	**เหลือ (บาท)**
กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูล JHCIS (หลักสูตร ๓ วัน) (รพ.สต.) -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม	47,600	47,600	0

- ค่าตอบแทนวิทยากรหน่วยงานภายนอกภาครัฐ บรรยาย - ค่าเดินทางวิทยากร โดยรถยนต์ส่วนบุคคล (ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) ไป-กลับ บ้านพัก อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี และอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย - ค่าที่พักวิทยากรจำนวน ๑ ห้องๆ X จำนวน ๓ คืน - ค่าเอกสารผู้เข้ารับการอบรม			
กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมให้ความรู้การรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ (รพ.ศรีสัชนาลัย) -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม	5,000	5,000	0
ผลผลิตจากกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ:	1.มีความเข้าใจ และทักษะในการบันทึกข้อมูล ของ User และ การจัดการคุณภาพข้อมูลของ Admin 2.ผลการส่งข้อมูลทันเวลาใน Health Data Center ของหน่วยบริการทุกแห่ง มากกว่าร้อยละ 95		
การประเมินผล:	1. ประเมินความเข้าใจ และทักษะในการบันทึกข้อมูล ของ User และ การจัดการคุณภาพข้อมูลของ Admin - จากความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใน Health Data Center แยกรายหน่วยบริการ มากกว่าร้อยละ 99 ทุกแห่ง - จากความถูกต้องของข้อมูล OP-PP สปสช. ระดับอำเภอ มากกว่าร้อยละ 95 2. ประเมินจากผลการส่งข้อมูลทันเวลาใน Health Data Center ของหน่วยบริการทุกแห่ง มากกว่าร้อยละ 95		
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม:	-		
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข:	-		

รูปภาพการดำเนินงานโครงการ:	

<u>กิจกรรมที่ ๑ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการระบบข้อมูล JHCIS (หลักสูตร ๓ วัน) (รพ.สต.)</u>

<u>กิจกรรมที่ 2 จัดอบรมให้ความรู้การรักษาความมั่นคง ปลอดภัยไซเบอร์ (รพ.ศรีสัชนาลัย)</u>

ผู้รายงาน นางสาวชโลทร พุทธภูมิ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

วันที่รายงาน 5 กันยายน 2565

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ

เครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำไตรมาศ ☐ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ☐ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ☐ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ☑ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ชื่อโครงการโครงการดูแลข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยอำเภอศรีสัชนาลัยปี ๒๕๖๕
ประเภทงบประมาณ เงินบำรุงโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย งบประมาณจัดสรร 17,125 บาท
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

วัตถุประสงค์:	1. เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อม รวมไปถึงการรักษาหรือการดูแลตนเองเบื้องต้นที่ถูกต้อง
กลุ่มเป้าหมาย:	1. ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุของแต่ละหน่วยบริการ 21 แห่ง จำนวน 21 คน และแพทย์แผนไทยใน คปสอ. ศรีสัชนาลัยจำนวน 4 คน รวมจำนวน 25 คน 2. ผู้สูงอายุที่มีปัญหาปวดเข่า หรือผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาปวดเข่าในอำเภอศรีสัชนาลัย จำนวน 50 คน
ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ:	1. แบบประเมินความรู้เรื่องข้อเข่าเสื่อมและการดูแลเบื้องต้นด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยก่อนและหลังการอบรม
วิธีดำเนินงาน/รายละเอียดกิจกรรมแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ (Gantt Chart):	1.ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการแก่ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุในหน่วยปฐมภูมิ 2.จัดทำโครงการให้ความรู้การใช้ยาสมุนไพรรักษ์เข่าเพื่อดูแลตัวเองที่บ้าน
กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว:	1.ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการแก่ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุในหน่วยปฐมภูมิ 2.จัดทำโครงการให้ความรู้การใช้ยาสมุนไพรรักษ์เข่าเพื่อดูแลตัวเองที่บ้าน
กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ:	-

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ	**ระบุไว้ในแผน (บาท)**	**ใช้ไป (บาท)**	**เหลือ (บาท)**
1.ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการแก่ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุในหน่วยปฐมภูมิ	625	625	0
2.ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม	5,000	5,000	0
3.ค่ายาสมุนไพร	4,020	5,000	980
4.ค่าวัสดุอุปกรณ์	2414	2,000	-414
5.ค่าป้ายไวนิล 1×3 เมตร	450	400	-50
6.ค่าเอกสารประกอบการให้ความรู้	1016	500	-516
7.ค่าวิทยากร	3,600	3,600	3,600

ผลผลิตจากกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ:	ผู้สูงอายุมีปัญหาปวดเข่า หรือผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาปวดเข่าในอำเภอศรีสัชนาลัยมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องข้อเข่าเสื่อมและการดูแลเบื้องต้นด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

การประเมินผล:	คะแนนเฉลี่ยแบบประเมินความรู้ก่อนอบรม 6.87 คะแนน (คะแนนสูงสุด10 คะแนนต่ำสุด 1) คะแนนเฉลี่ยแบบประเมินความรู้หลังอบรม 9.24 คะแนน (คะแนนสูงสุด10 คะแนนต่ำสุด 5) จากจำนวน 50 คน
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม:	การหาสมุนไพรสดในสูตรยาพอกเข่า หายากมากเนื่องจากเป็นสมุนไพรที่ยังไม่เป็นที่รู้จักหรือส่งเสริมให้ปลูกในพื้นที่
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข:	1.ควรปรับสูตรยาพอกสมุนไพรให้ใช้สมุนไพรที่มีในท้องถิ่นมาทดแทน 2.ควรพัฒนารูปแบบตัวยาเดิม ให้สามารถเก็บไว้ใช้ได้นานขึ้นและสะดวกใช้มากขึ้น 3.จัดตั้งธนาคารพันธุ์สมุนไพร ที่สวนสมุนไพรโรงพยาบาล เพื่อเป็นที่แลกเปลี่ยนและกระจาย สายพันธ์ของสมุนไพรตัวต่างๆ
รูปภาพการดำเนินงานโครงการ:	

รูปภาพการดำเนินงานโครงการ(ต่อ):	

รูปภาพการดำเนินงานโครงการ(ต่อ):	

ผู้รายงาน นางสาวกุสุมา วีระศักดิ์ตระกูล ตำแหน่งแพทย์แผนไทยปฏิบัติการ

วันที่รายงาน 2 กันยายน 2565

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ

เครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำไตรมาศ ☐ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ☐ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ☐ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ☑ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัยและวิชาการเครือข่ายสุขภาพศรีสัชนาลัย
ประเภทงบประมาณ เงินบำรุงโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย **งบประมาณจัดสรร** 33,400 **บาท**
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ งานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์

วัตถุประสงค์:	1. เพื่อสามารถพัฒนาทักษะการสร้างงานวิจัยให้กับบุคลากรเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพอำเภอศรีสัชนาลัย 2. เพื่อผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย R2R CQI และนวัตกรรม 3. เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจ วิชาการด้านสาธารณสุขที่เป็นปัญหาในพื้นที่และการบันทึกเวชระเบียน และแบบประเมินทางการพยาบาล (Assessment sheet) ให้มีคุณภาพ ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องและได้มาตรฐาน
กลุ่มเป้าหมาย:	บุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จำนวน 50 คน
ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ:	1. มีผลงานวิชาการพัฒนาคุณภาพงานด้านการสาธารณสุขที่เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ผู้รับบริการและประชาชนในพื้นที่ 2. ผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัย R2R ได้รับการเผยแพร่ทางวิชาการ 3. บุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสัชนาลัย มีความรู้ ความเข้าใจ วิชาการด้านสาธารณสุขที่สำคัญ,การบันทึกเวชระเบียน และแบบประเมินทางการพยาบาล (Assessment sheet) อย่างมีคุณภาพ ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องและได้มาตรฐาน
วิธีดำเนินงาน/รายละเอียดกิจกรรมแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ (Gantt Chart):	

รายละเอียดกิจกรรม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	พ.ก.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาทักษะการสร้างงานวิจัยให้กับบุคลากร						↔						
กิจกรรมที่ ๒ อบรมฟื้นฟู แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบันทึกเวชระเบียน และแบบประเมินทางการพยาบาล (Assessment sheet) แก่บุคลากรสาธารณสุข										↔	↔	
กิจกรรมที่ 3 อบรมฟื้นฟู แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการด้านสาธารณสุขแก่บุคลากรสาธารณสุข										↔	↔	

กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว:	<u>กิจกรรมที่ 1</u> พัฒนาทักษะการสร้างงานวิจัยให้กับบุคลากร <u>กิจกรรมที่ 2</u> อบรมฟื้นฟู แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบันทึกเวชระเบียน และแบบประเมินทางการพยาบาล (Assessment sheet) แก่บุคลากรสาธารณสุข
กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ:	<u>กิจกรรมที่ 3</u> อบรมฟื้นฟู แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการด้านสาธารณสุขแก่บุคลากรสาธารณสุข

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระบุไว้ในแผน (บาท)	ใช้ไป (บาท)	เหลือ (บาท)
<u>กิจกรรมที่ 1</u> พัฒนาทักษะการสร้างงานวิจัยให้กับบุคลากร - ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม - ค่าวัสดุอุปกรณ์	23,400	23,400	0
<u>กิจกรรมที่ ๒</u> อบรมฟื้นฟูแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบันทึกเวชระเบียน และแบบประเมินทางการ พยาบาล (Assessment sheet) แก่บุคลากรสาธารณสุข - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม	5,000	5,000	0
<u>กิจกรรมที่ ๓</u> อบรมฟื้นฟูแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการด้านสาธารณสุขแก่บุคลากรสาธารณสุข - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม	5,000	5,000	0
ผลผลิตจากกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ:	1. มีผลงานวิชาการพัฒนาคุณภาพงานด้านการสาธารณสุขที่เกิดประโยชน์ต่อองค์กร 2. ผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัย R2R ได้รับการเผยแพร่ทางวิชาการ จำนวน 8 เรื่อง แยกเป็นวิจัย 2 เรื่อง CQI 4 เรื่อง นวัตกรรม 2 เรื่อง 3. การบันทึกเวชระเบียน และแบบประเมินทางการพยาบาล (Assessment sheet) มีคุณภาพครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องและได้ตามมาตรฐาน		
การประเมินผล:	1. มีจำนวนผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัย R2R อย่างน้อย 2 เรื่อง 2. ผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัย R2R ได้รับการเผยแพร่ทางวิชาการ 3. มีการบันทึกเวชระเบียน และแบบประเมินทางการพยาบาล (Assessment sheet) มีคุณภาพครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องและได้ตามมาตรฐาน 4. มีแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่เป็นปัญหาในพื้นที่ตามหลักวิชาการสาธารณสุข		
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม:	-		

ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข:	-
รูปภาพการดำเนินงานโครงการ:	<u>กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะการสร้างงานวิจัยให้กับบุคลากร</u>  <u>กิจกรรมที่ ๒ อบรมฟื้นฟู แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบันทึกเวชระเบียน และแบบประเมินทางการพยาบาล (Assessment sheet) แก่บุคลากรสาธารณสุข</u>

ผู้รายงาน นางสาวชโลทร พุทธภูมิ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

วันที่รายงาน 2 กันยายน 2565

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ

เครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำไตรมาส ☐ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ☐ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ☐ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ☑4 (ก.ค.-ก.ย.)

ชื่อโครงการ พัฒนาองค์กรกับการทำงานร่วมกัน โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

ประเภทงบประมาณ เงินบำรุงโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

งบประมาณจัดสรร 8,400 **บาท**

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

วัตถุประสงค์:	1. เพื่อสร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีให้เกิดการทำงานร่วมกัน เป็นระเบียบแบบแผนมีคุณภาพ 2. บุคลากรมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร เกิดความรักเสียสละ ความทุ่มเทให้องค์กร 3. เพื่อสร้างความเข้าใจกับ เจ้าหน้าที่มีวิถีชีวิตการเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในองค์กรและเห็นคุณค่าความสำคัญของตนเองพร้อมที่จะร่วมกันดูแลสุขภาพของประชาชน 4. เพื่อปลูกฝังทัศนคติการทำงานร่วมกันเป็นทีมเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร 5. เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรคของประชาชนในพื้นที่
กลุ่มเป้าหมาย:	เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จำนวน 240 คน
ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ:	1. การเข้าร่วมของบุคลากรโรงพยาบาลศรีสัชนาลัยมากกว่า ร้อยละ 90 2. บุคลากรโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักสูตรที่อบรมมากกว่าร้อยละ 90
วิธีดำเนินงาน/รายละเอียดกิจกรรมแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ (Gantt Chart):	

รายละเอียดกิจกรรม	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
ประชุมคณะกรรมการฯ	↔			
อบรมการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์กร		↔		
ติดตามผลและสรุปประเมินผลการดำเนินงาน				↔

กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว:	1. ประชุมคณะกรรมการกำหนดแนวทางในการทำงานเพื่อเตรียมความพร้อม 2. อบรมเสริมสร้างให้ความรู้ ความเข้าใจบุคลากรเกี่ยวกับองค์กร
กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ:	3. ติดตามผลและสรุปประเมินผลการดำเนินงาน

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ	**ระบุไว้ในแผน (บาท)**	**ใช้ไป (บาท)**	**เหลือ (บาท)**
1.ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม	6,000	6,000	0
2.ค่าวิทยากร	2,400	2,400	0

ผลผลิตจากกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ:	1. บุคลากรในโรงพยาบาลมีจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อองค์กร มีความทุ่มเท สามัคคี เสียสละ และเป็นระเบียบแบบแผนภายในองค์กร 2. บุคลากรในโรงพยาบาลเกิดการทำงานร่วมกันเป็นทีมและมุ่งสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร 3. บุคลากรในโรงพยาบาลมีความเข้าใจกับ ในการเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานในองค์กรและเห็นคุณค่าความสำคัญของตนเองพร้อมที่จะร่วมกันดูแลสุขภาพของประชาชน
การประเมินผล:	1. การเข้าร่วมของบุคลากรโรงพยาบาลศรีสัชนาลัยมากกว่าร้อยละ 90 2. บุคลากรโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักสูตรที่อบรมมากกว่า ร้อยละ 90
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม:	-
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข:	-
รูปภาพการดำเนินงานโครงการ:	

ผู้รายงานนางภัทรพร ปิลาผล
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
วันที่รายงาน 2 กันยายน 2565

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ

เครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำไตรมาศ ☐ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ☐ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ☐ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ☑ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ชื่อโครงการ.....โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง/สาขาโรคไต.....
ประเภทงบประมาณ...กองทุน NCD (เงินบำรุงโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย)**... งบประมาณจัดสรร.....**80,250**.....บาท**
กลุ่มงานที่รับผิดชอบ.....งานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย.....

วัตถุประสงค์:	1. มีการตรวจติดตามกลุ่มสงสัยป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่เพิ่มขึ้น 2. ผู้ป่วยโรคเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี 3. ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงควบคุมระดับความดันโลหิตได้ดี 4. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนโรคไตเรื้อรังของผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ลดลง
กลุ่มเป้าหมาย:	1. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน 2. ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง 3. บุคลาการสาธารณสุขที่รับผิดชอบที่รับผิดชอบงานโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง)
ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ:	1. อัตราผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่จากกลุ่มสงสัยป่วยที่ได้รับการตรวจยืนยัน 2. ร้อยละผู้ป่วยเบาหวานที่ขึ้นทะเบียน และได้รับการตรวจติดตามและรักษาที่เหมาะสม 3. ร้อยละของผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการค้นหารและคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต 4. ร้อยละการตรวจติดตามยืนยันวินิจฉัยกลุ่มสงสัยป่วยโรคความดันโลหิตสูง 5. ร้อยละของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มสงสัยป่วยที่ได้รับการตรวจติดตาม 6. ร้อยละผู้ป่วยความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการตรวจติดตามและรักษาที่เหมาะสม 7. ร้อยละผู้ป่วย CKD ที่มีค่า eGFR ลดลง < 5 ml/min/1.73m2/yr 8. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี 9. บุคลากรมีความรู้ในการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 10. ได้รับการนิเทศ / ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน CKD Clinic จากทีม
วิธีดำเนินงาน/รายละเอียดกิจกรรมแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ (Gantt Chart):	<u>กิจกรรมที่ 1 ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง</u> 1. ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่ได้รับการคัดกรอง และสงสัยเป็นกลุ่มป่วย ต้องได้รับการตรวจติดตาม ยืนยัน จากแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว และได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นผู้ป่วยรายใหม่ จะได้รับสมุดประจำตัวทุกราย 2. ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิต ที่ขึ้นทะเบียนได้รับการตรวจ ติดตามและรักษาตาม วิธีปฏิบัติ/แนวทางการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคเบาหวาน/ความดันโลหิต 3. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูงรายใหม่ จะได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับโรคที่เป็นการปฏิบัติตัว ภาวะแทรกซ้อน การรับยาต่อเนื่อง การ

	ตรวจตามนัด เป็นต้น 4. ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง ทั้งรายเก่า/รายใหม่ ได้รับการเจาะ Lab DM/HTคัดกรองภาวะแทรกซ้อน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง มีการบันทึกผลลงในสมุดประจำตัว 5. ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่ได้รับการประเมิน CVD risk มีการบันทึกลงในสมุดประจำตัว โดยแบ่ง 4 ระดับระดับกลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงปานกลาง กลุ่มเสี่ยงสูงและ กลุ่มเสี่ยงสูงมาก 6. ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูง/โรคไตเรื้อรัง ที่ได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต มีการบันทึกลงในสมุดประจำตัวโดยแบ่งระยะของโรคไตเรื้อรังเป็น 5 ระดับ คือ โรคไตเรื้อรังระดับ 1-5 7. ผู้ป่วยเบาหวาน/ความดันโลหิตสูงที่ได้รับการคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางตา จะมีการบันทึกค่าของการวัด V/A ,ความดันลูกตา ในสมุดประจำตัว <u>กิจกรรมที่ 2 ส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน</u> 1. คัดเลือกกลุ่มเป้าหมาย ตามเกณฑ์ที่กำหนด 2. นัดผู้ป่วยกลุ่มเป้าหมายเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับกิจกรรม ซึ่งประกอบไปด้วย 2.1 พบพยาบลวิชาชีพ : เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน ประเมินภาวะสุขภาพทางจิตใจ สังคม ครอบครัวและเศรษฐกิจ 2.2 พบนักโภชนาการ : เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสม 2.3 พบเภสัชกร : เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการรับประทานยา การใช้ยาอย่างถูกวิธี 2.4 พบแพทย์ : เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน+โน้มน้าว+รักษาแบบองค์รวม 2.5 กำหนด วัน เวลา วิธีการ ที่จะเริ่มกิจกรรม SMBG การเจาะเลือดที่ปลายนิ้ว 3. กิจกรรม SMBG คือ 3.1 เจาะ FBS , HbA1C กลุ่มเป้าหมายก่อนเริ่มกิจกรรม 3.2 ให้กลุ่มเป้าหมายเจาะเลือดปลายนิ้วก่อนรับประทานอาหาร+ก่อนฉีดยาเช้าและเย็น วันจันทร์-ศุกร์วันละ 2 ครั้ง 3.3 ส่งผลเจาะเลือดปลายนิ้วทุกวันพฤหัสบดีและ ศุกร์ ทาง line SMBG 3.4 แพทย์ปรับยาทุกวัน พุธ และ ศุกร์ 3.5 พยาบาล รพ.สต.ที่มีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรม เป็นผู้รับผิดชอบในการรับคำสั่งการปรับยาของแพทย์ 4. หลังจากกลุ่มเป้าหมายปฏิบัติกิจกรรมได้ 1 เดือน ให้กลุ่มเป้าหมายเข้ามาเจาะ FBS ในรพ.ศรีสัชฯ ที่ Clinic Holistic Care (วันพฤหัสบดี) จัดให้พบสหวิชาชีพตามปัญหาที่กลุ่มเป้าหมายพบ 5. เมื่อทำกิจกรรมครบ 3 เดือน นัดกลุ่มเป้าหมายเจาะ FBS , HbA1C เพื่อติดตามผล ก่อนและหลัง ทำกิจกรรม 6. สรุปผลการดำเนินกิจกรรม <u>กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง/โรคไตเรื้อรัง</u>

	3.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 1. ประเมินความรู้ก่อนเข้ารับการอบรม 2. ให้ความรู้เรื่อง โรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง/โรคไตเรื้อรัง 3. ทักษะการเจาะเลือดปลายนิ้ว 4. ให้ความรู้เรื่องการใช้ยา 5. ความรู้เรื่อง สัดส่วน การตวงอาหารและฉลากโภชนา 6. ประเมินความรู้หลังรับการอบรม 3.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยกระบวนการ Motivation Interview (MI) 1. ให้ความรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยกระบวนการ Motivation Interview (MI) 2. แบ่งกลุ่มการใช้ Motivation Interview (MI) จากสถานการณ์จริง 3.3 รับการนิเทศ CKD Clinic จากทีมพี่เลี้ยง รพ.ศว /รพ.สท. และสสจ. สุโขทัย 1. ชี้แจงการดำเนินงาน 2. ติดตามการดำเนินงาน 3. การประเมินผลการดำเนินงาน 4. การสรุปผลงาน
กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว:	1. กิจกรรมที่ ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง 2. กิจกรรมที่ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 3. กิจกรรมที่ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง/โรคไตเรื้อรัง 3.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 3.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยกระบวนการ Motivation Interview (MI)
กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ:	กิจกรรมที่ 3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง/โรคไตเรื้อรัง 3.3 รับการนิเทศ CKD Clinic จากทีมพี่เลี้ยง รพ.ศว /รพ.สท. และสสจ. สุโขทัย

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ	**ระบุไว้ในแผน (บาท)**	**ใช้ไป (บาท)**	**เหลือ (บาท)**
1. กิจกรรมที่ ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง	30,000	30,000	-
2. กิจกรรมที่ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน	45,000	45,000	-
3. กิจกรรมที่ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง/โรคไตเรื้อรัง 3.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 3.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดูแล	1,125	650	475

ผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยกระบวนการ Motivation Interview (MI)	1,125	700	425
ผลผลิตจากกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ: 1. กิจกรรมที่ ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง 2. กิจกรรมที่ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน 3. กิจกรรมที่ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง/โรคไตเรื้อรัง 3.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 3.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยกระบวนการ Motivation Interview (MI)	ได้สมุดประจำตัวผู้ป่วยจำนวน 2,000 เล่ม ผู้ป่วยโรคเบาหวานเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน บุคลากรสาธารณสุขแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง จำนวน 26 คน บุคลากรสาธารณสุขแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยกระบวนการ Motivation Interview (MI) จำนวน 28 คน		
การประเมินผล:	1. อัตราผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงรายใหม่จากกลุ่มสงสัยป่วยที่ได้รับการตรวจยืนยันลดลง 2. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงที่ได้รับการค้นหาและคัดกรองภาวะแทรกซ้อนทางไต ≥ 80 % 3. ร้อยละของผู้ป่วยโรคเบาหวานที่ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดี ≥ 40 % 4. ร้อยละของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมความดันได้ดี ≥ 60 % 5. ร้อยละผู้ป่วย CKD ที่มีค่า eGFR ลดลง < 5 ml/min/1.73m2/yr		
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม:	เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทำให้การดำเนินงานแต่ละกิจกรรมไม่เป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายไว้		
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข:	-		
รูปภาพการดำเนินงานโครงการ: 1. กิจกรรมที่ ส่งเสริม สนับสนุนการดูแลสุขภาพตนเองของผู้ป่วย 2. กิจกรรมที่ ส่งเสริมการดูแลสุขภาพ			

ตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน	
3. กิจกรรมที่ พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวาน/โรคความดันโลหิตสูง/โรคไตเรื้อรัง 3.1 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรัง 3.2 แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยกระบวนการ **Motivation Interview (MI)**	

ผู้รายงาน.....นางสนธยา ทองรุ่ง**.....ตำแหน่ง.....**พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ**.....**
วันที่รายงาน..... 5 กันยายน 2565 **.....**

แบบประเมินโครงการการบันทึกข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ในหน่วยปฐมภูมิและ รพช.

กลุ่มงานงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ)	I = Input (สิ่งที่ใช้ในโครงการ)	P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม)	P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ
ปัญหา/ตัวชี้วัด -ตอบสนองกระทรวงสาธารณสุข นโยบายด้านการบริหารจัดการการเงินการคลังหน่วยบริการของ สป.สธ. มีประสิทธิภาพใน ๕ เรื่อง ได้แก่ แผนการเงิน,บัญชีการเงิน, จัดเก็บรายได้, ควบคุมรายจ่ายและพัสดุ เป็น Smart Hospital -ตอบสนองนโยบายการให้โรงพยาบาลชุมชน และ รพ.สต. มีสภาพคล่องทางการเงิน ซึ่งส่วนใหญ่เน้นไปที่ การจัดเก็บรายได้เป็นประเด็นสำคัญ - สำนักงานหลักประกันสุขภาพ มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเบิกจ่ายค่าบริการสาธารณสุข ที่เปลี่ยนแปลงไปหลายประเด็น เช่น การจ่ายค่าบริการส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ การฝากครรภ์ การทำ HPV DNA Test ผ่าน New e-claim online แทนการจ่ายตามผลงานคุณภาพบริการ 43 แฟ้ม, เพิ่มหลักเกณฑ์การจ่ายกรณีประชาชนไปรับบริการในหน่วยบริการอื่นที่มีเหตุสมควรที่หน่วยบริการอื่นนอกเหนือจากหน่วยบริการประจำของตน ทั้งในระดับ รพช. และ รพ.สต.	**บุคลากร** 1.ผู้จัดทำโครงการ จำนวน 4 คน 3.ผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 40 คน **งบประมาณ** งบประมาณทั้งสิ้น 4,000 บาท **วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้** -คอมพิวเตอร์ -อินเทอร์เน็ต -เว็บ New E-Claim -เว็บ สปสช. -โปรแกรม HOSxP **สรุป** การดำเนินโครงการ มีการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในเรื่องสถานที่และอาหาร	**ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม** 1. ประชุมชี้แจงคณะทำงานโครงการ 2. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องเงื่อนไขการเคลมแต่ละกองทุนและฝึกปฏิบัติการเคลม ผ่านเว็บ New E-claim **วิธีการประเมินผล** -ประเมินผลติดตามการเคลม จากผลการจ่ายค่าบริการสาธารณสุข	**Output (ผลผลิต)** 1. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในโรงพยาบาล และ รพ.สต.มีความเข้าใจในการตรวจสอบสิทธิการให้บริการ 2. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์จัดเก็บรายได้ในโรงพยาบาล และผู้รับผิดชอบการเคลมของ รพ.สต. มีความเข้าใจในเงื่อนไขการเคลมแต่ละกองทุน แต่ละสิทธิ **Outcome (ผลลัพธ์)** รพช. และ รพ.สต. มีรายได้จากการเรียกเก็บจาก กองทุน สปสช.

C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ)	I = Input (สิ่งที่ใช้ในโครงการ)	P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม)	P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ
<u>วัตถุประสงค์ของโครงการ</u> 1. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์จัดเก็บรายได้ในโรงพยาบาล และผู้รับผิดชอบการเคลมของ รพ.สต. มีความเข้าใจในเงื่อนไขการเคลมแต่ละกองทุน แต่ละสิทธิ 2. การประเมินระบบคุณภาพศูนย์จัดเก็บรายได้ของหน่วยบริการประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านเกณฑ์ ศูนย์จัดเก็บรายได้คุณภาพ **<u>เป้าหมาย</u>** 1. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จำนวน 20 คน 2. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย จำนวน 20 คน **<u>การเตรียมการก่อนจัดโครงการ</u>** -จัดทำโครงการเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ -ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ -จัดเตรียมเนื้อหา,ข้อมูล ประเด็นสำคัญ -แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ			

ชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวชโลทร พุทธภูมิ)
นักวิชาการสาธารณสุข

ชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวมณฑกานต์ นามแก้ว)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

แบบประเมินโครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัยและวิชาการเครือข่ายสุขภาพศรีสัชนาลัย

กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ)	I = Input (สิ่งที่ใช้ในโครงการ)	P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม)	P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ
<u>ปัญหา/ตัวชี้วัด</u> -ปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุขและสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาของบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขให้เป็นนักวิจัยสาธารณสุขที่มีคุณภาพ -สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และสามารถเผยแพร่ผลงานวิชาการสาธารณสุข ลงสู่พื้นที่วิชาการ -พัฒนางานด้านวิชาการ การบันทึกเวชระเบียนที่มีคุณภาพ ที่มีความครบถ้วนและถูกต้องs **<u>วัตถุประสงค์ของโครงการ</u>** 1. เพื่อสามารถพัฒนาทักษะการสร้างงานวิจัยให้กับบุคลากรเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพอำเภอศรีสัชนาลัย 2. เพื่อผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย R2R CQI และนวัตกรรม 3. เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจ วิชาการด้านสาธารณสุขที่เป็นปัญหาในพื้นที่และการบันทึกเวชระเบียน และแบบประเมินทางการพยาบาล (Assessment sheet) ให้มีคุณภาพ ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องและได้มาตรฐาน **<u>เป้าหมาย</u>** บุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอ	**<u>บุคลากร</u>** 1.ผู้จัดทำโครงการ จำนวน 5 คน 2.วิทยากรจากหน่วยงานภายนอก จำนวน 1 คน 3.ผู้เข้าร่วมโครงการแรกรายกิจกรรม ดังนี้ - กิจกรรมที่ 1 จำนวน 50 คน - กิจกรรมที่ 2 จำนวน 50 คน - กิจกรรมที่ 3 จำนวน 50 คน **<u>งบประมาณ</u>** งบประมาณในการดำเนินโครงการทั้ง 3 กิจกรรม ทั้งสิ้น 33,400 บาท รายละเอียดดังนี้ - กิจกรรมที่ 1 จำนวน 23,400 บาท - กิจกรรมที่ 2 จำนวน 5,000 บาท - กิจกรรมที่ 3 จำนวน 5,000 บาท **<u>วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้</u>** -คอมพิวเตอร์ -อินเทอร์เน็ต - ปากกาเมจิก,กระดาษ,เทป,กาวสองหน้า, **<u>สรุป</u>** การดำเนินโครงการ มีการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในเรื่อง สถานที่ อาหารและวิทยากร	**<u>ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม</u>** กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะการสร้างงานวิจัยให้กับบุคลากร ปี 2565 -อบรมวิจัยเรื่องการเขียนผลสรุปงานวิจัย, ข้อเสนอแนะ, การเขียนกิตติกรรมประกาศ -นำเสนอผลงานวิชาการด้วยวาจา/โปสเตอร์ กิจกรรมที่ 2 อบรมฟื้นฟู แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบันทึกเวชระเบียน และแบบประเมินทางการพยาบาล (Assessment sheet) แก่บุคลากรสาธารณสุข กิจกรรมที่ 3 อบรมฟื้นฟู แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการด้านสาธารณสุขแก่บุคลากรสาธารณสุข **<u>วิธีการประเมินผล</u>** -จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ -จำนวนผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัย R2R -การบันทึกเวชระเบียน และแบบประเมินทางการพยาบาล (Assessment sheet) มีคุณภาพ ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องและได้มาตรฐาน -แนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่เป็นปัญหาในพื้นที่ตามหลักวิชาการสาธารณสุข	**<u>Output (ผลผลิต)</u>** 1. กลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมประชุมครบ 2. จำนวนผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัย R2R ทั้งหมด 4 เรื่อง 3. ผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัย R2R ได้รับการเผยแพร่ทางวิชาการ ทั้งหมด 4 เรื่อง 4. การบันทึกเวชระเบียน และแบบประเมินทางการพยาบาล (Assessment sheet) มีคุณภาพ ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องและได้ตามมาตรฐาน **<u>Outcome (ผลลัพธ์)</u>** ผลงานวิชาการสามารถพัฒนาคุณภาพงานด้านการสาธารณสุขทำให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ผู้รับบริการ และประชาชนในพื้นที่มีแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่เป็นปัญหาในพื้นที่ตามหลักวิชาการสาธารณสุข

C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ)	I = Input (สิ่งที่ใช้ในโครงการ)	P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม)	P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ
ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จำนวน 50 คน **<u>การเตรียมการก่อนจัดโครงการ</u>** -จัดทำโครงการเพื่อเสนอพิจารณาอนุมัติโครงการ -ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการ			

ชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาวชโลทร พุทธภูมิ)
นักวิชาการสาธารณสุข

ชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวมณฑกานต์ นามแก้ว)
นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

แบบประเมินโครงการดูแลข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยอำเภอศรีสัชนาลัยปี ๒๕๖๕
กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย

C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ)	I = Input (สิ่งที่ใช้ในโครงการ)	P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม)	P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ
ปัญหา/ตัวชี้วัด อุบัติการณ์ของผู้ป่วยโรคข้อเข่าเสื่อมพบร้อยละ ๓๔.๕ - ๔๕.๖ ของประชากรทั้งประเทศ ปัจจุบัน มีการใช้ยาในการรักษาภาวะข้อเสื่อมนี้เป็นจำนวนมากรองจากยาปฏิชีวนะ (Antibiotics) โดยเฉพาะยาแก้อักเสบในกลุ่ม NSAIDs (Non-Steroid Anti-inflammatory Drugs) ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการรักษาอาการปวดที่ปลายเหตุมากกว่า ซึ่งเป็นผลเสียในการก่อให้เกิดปัญหาเรื่องแผลในกระเพาะอาหาร นอกจากนั้นแล้วยังส่งผลต่อโรคไต เสี่ยงในกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่ได้รับยากลุ่มนี้ด้วย **วัตถุประสงค์ของโครงการ** เพื่อให้ผู้ป่วยหรือผู้ดูแลได้รับความรู้เกี่ยวกับโรคข้อเข่าเสื่อม รวมไปถึงการรักษาหรือการดูแลตนเองเบื้องต้นที่ถูกต้อง **เป้าหมาย** ผู้สูงอายุที่มีปัญหาปวดเข่า หรือผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาปวดเข่าในอำเภอศรีสัชนาลัย จำนวน ๕๐ คน **การเตรียมการก่อนจัดโครงการ** ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการแก่	**บุคลากร** ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุของแต่ละหน่วยบริการ ๒๑ แห่ง จำนวน ๒๑ คน และแพทย์แผนไทยใน คปสอ. ศรีสัชนาลัยจำนวน ๔ คน รวมจำนวน ๒๕ คน **งบประมาณ** ๑.ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำโครงการแก่ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุในหน่วยปฐมภูมิ -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม มื้อละ ๒๕ บาท × ๒๕ คน ๒. โครงการให้ความรู้การใช้ยาสมุนไพรรักษ์เข่าเพื่อดูแลตัวเองที่บ้าน -ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม วันละ ๑๐๐ บาท × ๕๐ คน -ค่ายาสมุนไพร -ค่าเอกสารประกอบการให้ความรู้จำนวน ๕๐ ชุด × ๑๐ บาท -ค่าวิทยากรชม.ละ ๖๐๐ บาท × ๖ ชม. × ๑ คน **รวมงบประมาณทั้งสิ้น ๑๗,๑๒๕ บาท (หนึ่งหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยยี่สิบห้าบาท)**	**ลักษณะกระบวนการที่ใช้/กิจกรรม** อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลโรคข้อเข่าเสื่อมเบื้องต้นด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย ปฏิบัติทำยาพอกเข่า และทดลองพอกเข่า **วิธีการประเมินผล** ทำแบบประเมินความรู้เรื่องข้อเข่าเสื่อมและการดูแลเบื้องต้นด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยก่อนและหลังการอบรม	**Output (ผลผลิต)** ผู้สูงอายุมีปัญหาปวดเข่า หรือผู้ดูแลผู้สูงอายุที่มีปัญหาปวดเข่าในอำเภอศรีสัชนาลัยมีความรู้ ความเข้าใจเรื่องข้อเข่าเสื่อมและการดูแลเบื้องต้นด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย **Outcome (ผลลัพธ์)** คะแนนเฉลี่ยแบบประเมินความรู้ก่อนอบรม 6.87 คะแนน (คะแนนสูงสุด10 คะแนน ต่ำสุด 1) คะแนนเฉลี่ยแบบประเมินความรู้หลังอบรม 9.24 คะแนน (คะแนนสูงสุด10 คะแนน ต่ำสุด 5) จากจำนวน 50 คน

C = Context (บริบทก่อนทำโครงการ)	I = Input (สิ่งที่ใช้ในโครงการ)	P = Process (กระบวนการ/กิจกรรม)	P = Product ผลลัพธ์ที่ได้จากโครงการ
ผู้รับผิดชอบงานผู้สูงอายุในหน่วยปฐมภูมิ	**<u>วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้</u>** สมุนไพรสด ๘ ชนิด มีด ครก สาก สุรา๔๐ ดีกรี ๓ ลิตร ถุงผ้า ผ้าพันแผลชนิดยืด กระทะไฟฟ้า ทัพพี ช้อน **<u>สรุป</u>** การดำเนินโครงการ มีการใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในเรื่องสถานที่และอาหาร		

ชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวมณฑกานต์ นามแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานประกันสุขภาพ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
วัน/เดือน/ปี : .....๑๒ กันยายน ๒๕๖๕.....

หัวข้อ ขออนุญาตนำผลการติดตามการดำเนินโครงการ และ สรุปผลโครงการ ไตรมาส ที่ ๑-๔ ประจำปี ๒๕๖๕ ขึ้นเว็ปไซต์...
- แบบติดตามไตรมาส ๑-๔ ปี ๒๕๖๕
- สรุปผลโครงการตาม CIPP Model จำนวน ๕ โครงการ

Link ภายนอก : .....
หมายเหตุ : .....
.....
.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล	ผู้อนุมัติรับรอง
(...น.ส.มณฑกานต์ นามแก้ว..)	(นายสุทนต์ ทั่งศิริ)
ตำแหน่ง ...นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ....	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชนาลัย
หน่วยงาน....กลุ่มงานประกันสุขภาพฯ....	วันที่ ....๑๒ กันยายน ๒๕๖๕.....
วันที่ .....๑๒ กันยายน ๒๕๖๕.....	

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายเอกพงศ์ ทิงาเครือ)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ .....๑๒ กันยายน ๒๕๖๕.....