



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย

ที่ สท ๐๐๓๓.๓๐๙/๘๓๔

วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอดำเนินการโครงการไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย
สาธารณสุขอำเภอศรีสัชชนาลัย
หัวหน้ากลุ่มงานฯ

ตามที่ แผนปฏิบัติการสาธารณสุข ปี ๒๕๖๕ ได้รับการอนุมัติ ครบทุกแผนงานเรียบร้อยแล้ว และผู้รับผิดชอบได้เขียนโครงการเสนอ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย ซึ่งได้มีการอนุมัติเรียบร้อยแล้ว นั้น

ในการนี้ กลุ่มงานประกันฯ จึงขอดำเนินการดำเนินโครงการ ไตรมาส ที่ ๑-๓ จากทุกหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยรายงานผลการติดตาม ตามแบบฟอร์มที่แนบ (QR CODE) และขอให้นำส่งเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ ทาง เมล์ E-mail: prowwap@gmail.com และ mnamkaew@yahoo.com อนึ่ง ขอความร่วมมือ สาธารณสุขอำเภอศรีสัชชนาลัย นำส่ง สำเนาโครงการ กองทุนตำบล ที่ รพ.สต.ขอรับการสนับสนุน งบประมาณจากท้องถิ่น ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว ให้กลุ่มงานประกันฯ เป็นไฟล์ PDF ทาง E-mail ข้างต้น เช่นกัน

ทั้งนี้ ขอให้นำส่งแบบติดตามโครงการ และ ไฟล์โครงการที่ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนตำบล ภายในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือดำเนินการ

(น.ส.มณฑกานต์ นามแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ และสารสนเทศทางการแพทย์

เห็นชอบ

(นายสุทนต์ ทังศิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย



แบบติดตามโครงการ ปี
๒๕๖๕

รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน-การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1-3 (ตุลาคม 2564-มิถุนายน 2565) เครือข่ายบริการสุขภาพศรีษะนาถ : มณฑกานต์ นามแก้ว ผู้ติดตามแผนงาน-โครงการ



ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	P&P Area based ปี2564	PPB	UC	เงินบำรุง	งบท้องถิ่น	งบยาเสพติด	สถานะการขออนุมัติ		สถานะการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ					งบประมาณที่ใช้ไป		
								เสนอ สสจ.	อนุมัติโครงการ	เสร็จสิ้น	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ยกเลิก/ปรับเปลี่ยน (ระบุเหตุผล)	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้เบิกจ่าย	คงเหลือหลังดำเนินการเสร็จสิ้น	
1	โครงการพัฒนาการศักยภาพบุคลากรพัฒนาการเด็กเครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีษะนาถ จังหวัดสุโขทัย	17,000.00						✓	✓		✓			-	17,000		
2	โครงการหนุนน้อมแม่ พัฒนาการสมวัย	5,225.00						✓	✓		✓			-	5,225		
3	โครงการวัยเรียนวัยใสทางไกลการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร		8,950.00					✓	✓		✓			-	8,950		
4	โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากหญิงมีครรภ์และเด็ก 0-12 ปี	ไม่ใช้งบประมาณ															
5	โครงการขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว				88,500.00			✓	✓		✓			-	88,500		
6	โครงการดูแลข้อเข่าเสื่อมในผู้สูงอายุ ด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย อำเภอศรีษะนาถ				17,125.00			✓	✓			✓		-	17,125		
7	โครงการติดตามเยี่ยมบ้านผู้พิการและผู้สูงอายุร่วมกับจิตอาสาและรพ.สต.เครือข่าย	ไม่ใช้งบประมาณ															
8	โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สุขภาพด้วยความรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy) สุวิถีชีวิต New Normalอำเภอศรีษะนาถ จังหวัดสุโขทัย		138,354.00					✓	✓					-	138,354		
9	โครงการควบคุมโรคและภัยสุขภาพ(โรคไม่ติดต่อ: NCDs)		35,700.00					✓	✓		✓			-	35,700		
10	โครงการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปีงบประมาณ 2565				392,300.00			✓	✓		✓			-	392,300		
11	โครงการป้องกันเด็กจมน้ำ				10,600.00			ไม่ได้ส่งโครงการ									
12	โครงการอาหารปลอดภัย				16,120.00			ไม่ได้ส่งโครงการ									
13	โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพื่อเสริมสร้างสุขภาพบุคลากร และสร้างสิ่งแวดล้อมให้ปลอดภัยทั้งผู้ให้และผู้รับบริการ				139,485.00			✓	✓					-	139,485		

รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน-การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1-3 (ตุลาคม 2564-มิถุนายน 2565) เครือข่ายบริการสุขภาพศรีสะเกษ : มณฑกานต์ นามแก้ว ผู้ติดตามแผนงาน-โครงการ



ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	P&P Area based ปี2564	PPB	UC	เงินบำรุง	งบท้องถิ่น	งบยาเสพติด	สถานะการขออนุมัติ		สถานะการดำเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ					งบประมาณที่ใช้ไป			
								เสนอ สสจ.	อนุมัติโครงการ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ปรับเปลี่ยน (ระบุเหตุผล)	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	คงเหลือ หลัง ดำเนินการ เสร็จสิ้น		
14	โครงการจิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ																	
15	โครงการพัฒนาศักยภาพทีมระดับวิทยาก่อนการปฏิบัติงานประจำปี งบประมาณ 2565				44,625.00			✓	✓					-	44,625			
16	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบันทึกการเยี่ยมครอบครัว				37,500.00			✓	✓		✓			-	37,500			
17	โครงการพัฒนาแกนนำเครือข่ายเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต อำเภอศรีสะเกษ จังหวัดสุโขทัยปี 2565				28,750.00			✓	✓		✓			11,450.00	17,300			
18	โครงการการพัฒนากระบวนการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด						141,710.80				✓			141,710.80	0			
19	โครงการพัฒนาศักยภาพภาคีเครือข่ายเรื่องการควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2565				16,545.00			ไม่ได้ส่งโครงการ										
20	โครงการ บูรณาการตรวจคัดกรองต่อหิน/ต่อกระจากผู้สูงอายุ และ ผู้ป่วยโรคเบาหวาน		9,000.00					✓	✓		✓			-	9,000			
21	โครงการมูลนิธิแพทย์อาสาผ่าตัดต่อกระดูก				381,480.00			✓	✓			✓		-	381,480			
22	โครงการ EOC เตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โรคอุบัติใหม่ อุตติข้า				9,500.00			ไม่ได้ส่งโครงการ										
23	โครงการวันโรคคันให้พบจบด้วยหาย		29,120.00					✓	✓		✓			-	29,120			
24	โครงการพัฒนาระบบบริการสุขภาพสาขาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง/สาขาโรค ไต				80,250.00			✓	✓			✓		-	80,250			
25	โครงการพัฒนาระบบบริการการแพทย์แผนไทยใน คปสอศรีสะเกษ	ไม่ใช้งบประมาณ									✓							
26	โครงการการพัฒนากระบวนการดูแลระยะเปลี่ยนผ่านผู้ป่วยกึ่ง เฉียบพลัน (Intermediate care)	ไม่ใช้งบประมาณ									✓							

รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน-การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาสที่ 1-3 (ตุลาคม 2564-มิถุนายน 2565) เครือข่ายบริการสุขภาพศรีสะเกษ : มณฑกานต์ นามแก้ว ผู้ติดตามแผนงาน-โครงการ




ลำดับ	แผนงาน/โครงการ	P&P Area based ปี2564	PPB	UC	เงินบำรุง	งบท้องถิ่น	งบยาเสพติด	สถานะการขออนุมัติ		สถานะการดำเนินงานตามแผนงาน/ โครงการ					งบประมาณที่ใช้ไป		
								เสนอ สสจ.	อนุมัติโครงการ	เสร็จสิ้น	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ ปรับเปลี่ยน (ระบุเหตุผล)	เบิกจ่าย	ยังไม่ได้ เบิกจ่าย	คงเหลือ หลัง ดำเนินการ เสร็จสิ้น	
27	โครงการธนาคารกายอุปกรณ์	ไม่ใช้งบประมาณ									✓						
28	โครงการรณรงค์คัดกรองมะเร็งลำไส้ในกลุ่มเป้าหมาย ปี 2565		11,950.00					✓	✓		✓			-	11,950		
29	โครงการการพัฒนาาระบบบริการการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจร และระบบการส่งต่อ				45,050.00			ไม่ได้ส่งโครงการ									
30	โครงการอบรมเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านคุณธรรมจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดการทำผิดวินัยต่อเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล				8,400.00			✓	✓			✓		-	8,400		
31	โครงการพัฒนาองค์กรกับการทำงานร่วมกัน				8,400.00			✓	✓			✓		-	8,400		
32	โครงการพัฒนาองค์กรคุณภาพ				67,000.00			✓	✓		✓			-	67,000		
33	โครงการจัดทำแผนปฏิบัติการและการกำกับติดตาม ปี 2565				54,500.00			✓	✓		✓			8,000.00	46,500		
34	โครงการพัฒนาความรู้ด้านพัฒนาระบบควบคุมภายใน 5 มิติ				20,200.00			✓	✓			✓		-	20,200		
35	โครงการการพัฒนาาระบบสุขภาพฐานข้อมูลระดับอำเภอ (DHDC)				52,600.00			✓	✓		✓			47,600.00	5,000		
36	โครงการพัฒนา Smart Hospital				72,000.00			✓	✓		✓			-	72,000		
37	โครงการการบันทึกข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ในหน่วยปฐมภูมิและรพช.				4,000.00			✓	✓			✓		-	4,000		
38	โครงการพัฒนาบุคลากรด้านงานวิจัยและวิชาการเครือข่ายสุขภาพศรีสะเกษ				33,400.00			✓	✓		✓			23,400.00	10,000		
	งบประมาณรวมทั้งสิ้น	22,225	233,074		1,628,330		141,711							232,160.80	1,695,364		

ประจำไตรมาส ☐ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ☐ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ☒ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ☐ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

วัตถุประสงค์:	1. เพื่อสามารถพัฒนาทักษะการสร้างงานวิจัยให้กับบุคลากรเครือข่ายหน่วยบริการสุขภาพอำเภอศรีสัชนาลัย 2. เพื่อผลิตผลงานวิชาการ งานวิจัย R2R CQI และนวัตกรรม 3. เพื่อทบทวนความรู้ ความเข้าใจ วิชาการด้านสาธารณสุขที่เป็นปัญหาในพื้นที่และการบันทึกเวชระเบียน และแบบประเมินทางการแพทย์พยาบาล (Assessment sheet) ให้มีคุณภาพ ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องและได้มาตรฐาน																																																				
กลุ่มเป้าหมาย:	บุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย จำนวน 50 คน																																																				
ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ:	1. มีผลงานวิชาการพัฒนาคุณภาพงานด้านการสาธารณสุขที่เกิดประโยชน์ต่อองค์กร ผู้รับบริการ และประชาชนในพื้นที่ 2. ผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัย R2R ได้รับการเผยแพร่ทางวิชาการ 3. บุคลากรเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสัชนาลัย มีความรู้ ความเข้าใจ วิชาการด้านสาธารณสุขที่สำคัญ,การบันทึกเวชระเบียน และแบบประเมินทางการแพทย์พยาบาล (Assessment sheet) อย่างมีคุณภาพ ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องและได้มาตรฐาน																																																				
วิธีดำเนินงาน/รายละเอียดกิจกรรมแผนปฏิบัติงานที่วางไว้ (Gantt Chart):	<table border="1"> <thead> <tr> <th>รายละเอียดกิจกรรม</th><th>ต.ค.</th><th>พ.ย.</th><th>ธ.ค.</th><th>ม.ค.</th><th>ก.พ.</th><th>มี.ค.</th><th>เม.ย.</th><th>พ.ค.</th><th>มี.ย.</th><th>ก.ค.</th><th>ส.ค.</th><th>ก.ย.</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาทักษะการสร้างงานวิจัยให้กับบุคลากร</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>↔</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>กิจกรรมที่ ๒ อบรมฟื้นฟู แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบันทึกเวชระเบียน และแบบประเมินทางการแพทย์พยาบาล (Assessment sheet) แก่บุคลากรสาธารณสุข</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>↔</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>กิจกรรมที่ ๓ อบรมฟื้นฟู แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการด้านสาธารณสุขแก่บุคลากรสาธารณสุข</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>↔</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	รายละเอียดกิจกรรม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาทักษะการสร้างงานวิจัยให้กับบุคลากร						↔							กิจกรรมที่ ๒ อบรมฟื้นฟู แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบันทึกเวชระเบียน และแบบประเมินทางการแพทย์พยาบาล (Assessment sheet) แก่บุคลากรสาธารณสุข										↔			กิจกรรมที่ ๓ อบรมฟื้นฟู แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการด้านสาธารณสุขแก่บุคลากรสาธารณสุข										↔		
รายละเอียดกิจกรรม	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มี.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.																																									
กิจกรรมที่ ๑ พัฒนาทักษะการสร้างงานวิจัยให้กับบุคลากร						↔																																															
กิจกรรมที่ ๒ อบรมฟื้นฟู แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบันทึกเวชระเบียน และแบบประเมินทางการแพทย์พยาบาล (Assessment sheet) แก่บุคลากรสาธารณสุข										↔																																											
กิจกรรมที่ ๓ อบรมฟื้นฟู แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการด้านสาธารณสุขแก่บุคลากรสาธารณสุข										↔																																											
กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว:	<u>กิจกรรมที่ 1</u> พัฒนาทักษะการสร้างงานวิจัยให้กับบุคลากร																																																				
กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ:	<u>กิจกรรมที่ 2</u> อบรมฟื้นฟู แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบันทึกเวชระเบียน และแบบประเมินทางการแพทย์พยาบาล (Assessment sheet) แก่บุคลากรสาธารณสุข <u>กิจกรรมที่ 3</u> อบรมฟื้นฟู แลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการด้านสาธารณสุขแก่บุคลากรสาธารณสุข																																																				

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระบุไว้ในแผน (บาท)	ใช้ไป (บาท)	เหลือ (บาท)
กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะการสร้างงานวิจัยให้กับบุคลากร - ค่าตอบแทนวิทยากรบรรยาย - ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม - ค่าวัสดุอุปกรณ์	23,400	23,400	0
ผลผลิตจากกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ:	1. มีผลงานวิชาการพัฒนาคุณภาพงานด้านการสาธารณสุขที่เกิดประโยชน์ต่อองค์กร 2. ผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัย R2R ได้รับการเผยแพร่ทางวิชาการ จำนวน 8 เรื่อง แยกเป็นวิจัย 2 เรื่อง CQI 4 เรื่อง นวัตกรรม 2 เรื่อง		
การประเมินผล:	1. มีจำนวนผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัย R2R อย่างน้อย 2 เรื่อง 2. ผลงานวิชาการหรือผลงานวิจัย R2R ได้รับการเผยแพร่ทางวิชาการ 3. มีการบันทึกเวชระเบียน และแบบประเมินทางการพยาบาล (Assessment sheet) มีคุณภาพครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้องและได้ตามมาตรฐาน 4. มีแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขที่เป็นปัญหาในพื้นที่ตามหลักวิชาการสาธารณสุข		
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม:	-		
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข:	-		
รูปภาพการดำเนินงานโครงการ:	กิจกรรมที่ 1 พัฒนาทักษะการสร้างงานวิจัยให้กับบุคลากร    		



ผู้รายงาน นางสาวชลธร พุทธิภูมิ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
วันที่รายงาน 2 มิถุนายน 2565

แบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลโครงการ
เครือข่ายสุขภาพอำเภอศรีสัชนาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประจำไตรมาส ☐ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ☐ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ☒ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ☐ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

ชื่อโครงการ โครงการบูรณาการตรวจคัดกรองต้อหิน ต้อกระจก ผู้สูงอายุ และผู้ป่วยโรคเบาหวาน

ประเภทงบประมาณ PP basic services งบประมาณจัดสรร 9,000 บาท

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

วัตถุประสงค์:	1. เพื่อลดปัญหาภาวะตาบอดและสายตาสั้นในประชากรผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเบาหวาน 2. เพื่อลดอัตราการเกิดตาต้อกระจกในประชากรผู้สูงอายุและผู้ป่วยเบาหวาน								
กลุ่มเป้าหมาย:	1. ผู้ป่วยโรคเบาหวาน จำนวน 6,331 คน 2. ผู้สูงอายุ จำนวน 17,204 คน								
ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ:	1. อัตราการเกิดภาวะตาบอดและสายตาสั้นของประชากรผู้สูงอายุและผู้ป่วยเบาหวานน้อยกว่าร้อยละ 5 2. ร้อยละของผู้ป่วยต้อกระจกชนิดบอด (Blinding Cataract) ได้รับการผ่าตัดภายใน 30 วัน มากกว่าร้อยละ 85								
วิธีดำเนินงาน/รายละเอียดกิจกรรม แผนปฏิบัติงานที่วางไว้ (Gantt Chart):	รายละเอียดกิจกรรม	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
	1. รับนโยบาย Service Plan สาขากัญ	←→							
	2. ชี้แจงการดำเนินงาน แก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทั้งเครือข่าย	←→							
	3. จัดทำแผนงานโครงการ รับผิดชอบการออกคัดกรองถ่ายภาพจอประสาทตา ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และผู้สูงอายุ	←→							
	4. กำหนดตารางวันออกตรวจ	←→							
	5. จัดทีมผู้รับผิดชอบออกตรวจราย รพ.สต.	←→							
	6. นัดผู้ป่วยโรคเบาหวาน และผู้สูงอายุที่พบความผิดปกติในการถ่ายภาพจอประสาทตา ที่ผิดปกติ มาพบจักษุแพทย์ที่ รพ.ศรีสัชนาลัย เพื่อดำเนินการตรวจคัดกรองตาต้อกระจก ต้อหิน ตรวจถ่ายภาพจอประสาทตา อย่างละเอียด	←→							
	7. ลงบันทึกข้อมูลผลการตรวจในระบบ HosXp / JHS / version 2020	←→							

	8. จัดทำทะเบียนผู้ป่วยโรคเบาหวาน / ผู้สูงอายุที่ตรวจพบความผิดปกติ								
	9. ติดตามผลการส่งต่อมาพบจักษุแพทย์ และติดตามผลการรักษาของแพทย์								
	10. สรุป ประเมินผลการดำเนินงาน								
กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว:	1. รับนโยบาย Service Plan สาขาจักษุ 2. ชี้แจงการดำเนินงานแก่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทั้งเครือข่าย 3. จัดทำแผนงานโครงการ รณรงค์การออกคัดกรองถ่ายภาพจอประสาทตา ผู้ป่วยโรคเบาหวาน และผู้สูงอายุ 4. กำหนดตารางวันออกตรวจ 5. จัดทีมผู้รับผิดชอบออกตรวจราย รพ.สต. 6. นัดผู้ป่วยโรคเบาหวาน และผู้สูงอายุที่พบความผิดปกติในการถ่ายภาพจอประสาทตา ที่ผิดปกติ มาพบจักษุแพทย์ที่ รพ.ศรีสัชชนาลัย เพื่อดำเนินการตรวจคัดกรองตาต่อกระจก ต้อหิน ตรวจถ่ายภาพจอประสาทตา อย่างละเอียด 7. ลงบันทึกข้อมูลผลการตรวจในระบบ Hos Xp / JHS / version 2020 8. จัดทำทะเบียนผู้ป่วยโรคเบาหวาน / ผู้สูงอายุ ที่ตรวจพบความผิดปกติ 9. ติดตามผลการส่งต่อมาพบจักษุแพทย์ และติดตามผลการรักษาของแพทย์ ครั้งที่ 3								
กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ:	สรุป ประเมินผลการดำเนินงาน/เตรียมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ								
รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระบุไว้ในแผน (บาท)	ใช้ไป (บาท)		เหลือ (บาท)					
1.ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม	9,000.00	9,000.00		0					
ผลผลิตจากกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ:	ยอดผู้มารับการตรวจคัดกรองตาเพื่อเข้ารับการรักษาส่งผ่าตัดต้อกระจก และรักษาภาวะความผิดปกติอื่นๆจำนวน 251 คน								
การประเมินผล:	ส่งรักษาและทำผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์กระจกตาจำนวน 184 คน								
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม:	พื้นที่ห่างไกล เช่น รพ.สต.ปางสา แม่สิน ยังไม่ได้มาตรวจรักษาตามนัด ผนตก ไม่มีรถนำส่ง								
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข:	ประสานพื้นที่ในการอำนวยความสะดวก								
รูปภาพการดำเนินงานโครงการ:	-								

ผู้รายงาน นางสมจิตร จันทร์สิงขรณ์ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
วันที่รายงาน 2 มิถุนายน 2565

ประจำไตรมาส ☐ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ☐ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ☒ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ☐ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานประกันสุขภาพпуทธศาสตร์ และสารสนเทศทางการแพทย์

[illegible]

กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว:	1. คณะกรรมการ คปสอ. และผู้เกี่ยวข้อง สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการปี 2564 และติดตามแผนปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1 2. คณะกรรมการ คปสอ. และผู้เกี่ยวข้อง รับการประเมินครั้งที่ 1 จากทมิไนเทศ สสจ.สุโขทัย 3. คณะกรรมการ คปสอ. และผู้เกี่ยวข้อง ประชุมการกำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2 4. คณะกรรมการ คปสอ. และผู้เกี่ยวข้อง ประชุมการกำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 3		
กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ:	1. คณะกรรมการ คปสอ. และผู้เกี่ยวข้อง ประชุมการกำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 4 2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สรุปปัญหาจากการปฏิบัติงานปี 2565 และการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปี 2566 (3 วัน) (นอกสถานที่)		
รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระบุไว้ในแผน (บาท)	ใช้ไป (บาท)	เหลือ (บาท)
1. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะกรรมการ คปสอ. และผู้เกี่ยวข้อง สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการปี 2564 และติดตามแผนปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 1	4,000	4,000	0
2. ค่าอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม คณะกรรมการ คปสอ. และผู้เกี่ยวข้อง ประชุมการกำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2	4,000	4,000	0
ผลผลิตจากกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ:	1.เกิดกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานสาธารณสุขตามวัตถุประสงค์ของแผนปฏิบัติการ		
การประเมินผล:	1. จากแผนปฏิบัติราชการที่มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์สาธารณสุข 4 ด้าน 2. แบบประเมินโครงการ CIPP Model ตามไตรมาส และเมื่อสิ้นสุดการดำเนินงาน		
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม:	-		
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข:	-		

รูปภาพการดำเนินงาน
โครงการ:

คณะกรรมการ คปสอ. และผู้เกี่ยวข้อง สรุปผลการดำเนินงานแผนปฏิบัติการประจำปี 2564
และติดตามแผนปฏิบัติการ ครั้งที่ 1



คณะกรรมการ คปสอ. และผู้เกี่ยวข้อง รับการประเมินครั้งที่ ๑ จากทีมนิเทศ สสจ.สุโขทัย



คณะกรรมการ คปสอ. และผู้เกี่ยวข้อง ประชุมการกำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 2



คณะกรรมการคปสอ. และผู้เกี่ยวข้อง ประชุมการกำกับติดตามแผนปฏิบัติราชการ ครั้งที่ 3



ผู้รายงาน นางสาวชโลธร พุทธภูมิ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
วันที่รายงาน 2 มิถุนายน 2565

ประจำไตรมาส ☐ 1 (ต.ค.-ธ.ค.) ☐ 2 (ม.ค.-มี.ค.) ☒ 3 (เม.ย.-มิ.ย.) ☐ 4 (ก.ค.-ก.ย.)

กลุ่มงานที่รับผิดชอบ กลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม

วัตถุประสงค์:	1.เพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ประชาชนอำเภอศรีษะนาแล 2.เพื่อการบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ประชาชนสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่อง							
กลุ่มเป้าหมาย:	ประชาชนที่มารับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในอำเภอศรีษะนาแล							
ตัวชี้วัดแผนงาน/โครงการ:	สามารถให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับประชาชนในอำเภอศรีษะนาแลอย่างน้อยร้อยละ 90							
วิธีดำเนินงาน/รายละเอียดกิจกรรม แผนปฏิบัติงานที่วางไว้ (Gantt Chart):	รายละเอียดกิจกรรม	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย
	จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ในการให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019			←→				
กิจกรรมที่ดำเนินการแล้ว:	ขออนุมัติดำเนินโครงการและเริ่มดำเนินโครงการ ได้แก่ -จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม จำนวน 240 รีม X 105 บาท -จัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร 1/2 ของA5 จำนวน 480 รีม X 60 บาท -จัดซื้อSYRINGE DISPOSABLE 1 ML.(100 PCS./BOX.) จำนวน 500 กล่อง X 158 บาท -จัดซื้อSYRINGE DISPOSABLE 3 ML.(100 PCS./BOX.) จำนวน 700 กล่อง X 110 บาท -จัดซื้อPLASTER TRANSPORE 1/2” (24 ROL./BOX.) จำนวน 250 กล่อง X 299 บาท -จัดซื้อ NEEDLE DISPOSABLE NO.21X1 1/2” .(100 PCS./BOX.) จำนวน 600 กล่อง X 46.50 บาท -จัดซื้อ NEEDLE DISPOSABLE NO.23X1 1/2” .(100 PCS./BOX.) จำนวน 600 กล่อง X 46.50 บาท -จัดซื้อ NEEDLE DISPOSABLE NO.25X1” .(100 PCS./BOX.) จำนวน 700 กล่อง X 46.50 บาท -จัดซื้อ COTTON BALL 0.35 GM. จำนวน 300 ถุง X 64 บาท							
กิจกรรมที่ยังไม่ได้ดำเนินการ:	ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วเสร็จ กำลังรวบรวมเอกสารเพื่อเบิกจ่ายงบประมาณ							

รายละเอียดการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระบุไว้ในแผน (บาท)	ใช้ไป (บาท)	เหลือ (บาท)
1.ซื้อวัสดุ อุปกรณ์บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อโคโรนา 2019	392,300	392,300	0
ผลผลิตจากกิจกรรมที่ได้ดำเนินการ:	ประชาชนได้รับบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ทั้งสิ้น(กุมภาพันธ์-พฤษภาคม 65) จำนวน 25,398 คน		
การประเมินผล:	สามารถกระจายวัสดุ อุปกรณ์ในการให้บริการฉีดวัคซีนได้ทั่วถึงและเพียงพอ		
ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม:	-		
ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข:	-		
รูปภาพการดำเนินงานโครงการ:			

ผู้รายงาน น.ส.มัชนาพร ถนอมนวล ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
วันที่รายงาน 2 มิถุนายน 2565



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กลุ่มงานประกันสุขภาพ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย

ที่ สท ๐๐๓๓.๓๐๙/ ๘๓๕

วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุญาตนำแบบติดตามแผนปฏิบัติการ ไตรมาส ที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ ขึ้นเว็บไซต์

เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย

ด้วยกลุ่มงานประกันสุขภาพฯ ได้ติดตาม การดำเนินงาน แผนปฏิบัติการประจำปี ๒๕๖๕ (ไตรมาส ที่ ๓) จากทุกกลุ่มงาน ทั้งภายใน โรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย และเครือข่ายบริการสุขภาพอำเภอศรีสัชชนาลัย มีผลการติดตาม ด้านการดำเนินการ, การใช้งบประมาณ ทั้งจากแหล่ง เงินบำรุง และกองทุนตำบล

จึงขออนุญาต เผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์โรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(น.ส.มณฑกานต์ นามแก้ว)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

หัวหน้ากลุ่มงานประกันสุขภาพ และสารสนเทศทางการแพทย์

ทราบ/อนุมัติ ดำเนินการ

(นายสุทนต์ ทังศิริ)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสัชชนาลัย

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๓
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ชื่อหน่วยงาน : กลุ่มงานประกันสุขภาพ และสารสนเทศทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีสะเกษ

วัน/เดือน/ปี : ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

หัวข้อ : ..ติดตามการดำเนินการแผนปฏิบัติการ ไตรมาส ที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕

รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)

- รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน-การใช้จ่ายงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑-๓ (ตุลาคม ๒๕๖๔-มิถุนายน ๒๕๖๕) สรุปทุกแผนปฏิบัติการ
- รายงาน การติดตามความก้าวหน้า แยกรายโครงการ

หมายเหตุ :

.....

ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล

(น.ส.มณฑกานต์ นามแก้ว)

ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ
กลุ่มงานประกันสุขภาพ ยุทธศาสตร์
และสารสนเทศทางการแพทย์
วันที่ ...๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

ผู้อนุมัติรับรอง

(นายสุหนต์ ทังศิริ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสะเกษ
วันที่...๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่

(นายเอกพงศ์ ทิงาเครือ)

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๕